

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 08-09-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	VESPUCIO 100 PISO 12			
TIPO	Reunión de presentación Contract			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mariano Moreno 2. Lorena Troncoso			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación Contract y entrega de antecedentes por parte de Marsh
TEMAS A TRATAR	A.-Proyecto piso 6
	B.-Proyecto piso 12 y 13

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Proyecto piso 6					
A1	8-sep	- Nos solicitan la realización del proyecto del piso 6-12 y 13 - Piso 6 son alrededor de 470 m2 que están arrendando en el mismo edificio	I	Andrés Flores	8-sep
A2	8-sep	Se elimina todo lo existente.	I	Andrés Flores	8-sep
A3	8-sep	Quieren el mismo estándar de Mercer (19UF M2)	I	Andrés Flores	8-sep
A4	8-sep	Nos indican que el servidor y la central telefónica tienen que estar en el piso 4	I	Andrés Flores	8-sep

A5	8-sep	El crecimiento estimado en los próximos años es de 30 personas.	I	Beatriz Klemp	8-sep
A6	8-sep	El piso 6 lo entregarían a finales de octubre	I	Beatriz Klemp	8-sep
A7	8-sep	En el presupuesto se tiene que considerar la mudanza.	I	Beatriz Klemp	8-sep
A8	8-sep	Se considera coffe con extracción	I	Andrés Flores	8-sep
A9	8-sep	el resto de los antecedentes los enviaran por mail.	P	Andrés Flores	12-sep
B.-Proyecto piso 12 y 13					
B1	8-sep	Están evaluando la posibilidad de modificar estos pisos en dos etapas cada uno.	I	Andrés Flores	8-sep
B2	8-sep	Se comenzaría con el 6 y luego que este terminado se procedería a habilitar el 12 y 13	I	Andrés Flores	8-sep
B2	8-sep	el resto de los antecedentes los enviaran por mail.	P	Andrés Flores	12-sep

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	05-octubre	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Vespucio 100 piso 12			
TIPO	Reunión de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros, Mariano Moreno, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Andrés Flores, Beatriz Klemp			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.