

INFORME DE REUNIÓN

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN ¼ DE PISO 7 SCL			
FECHA	Fecha 25-10-11	Inicio 09:30	Termino 10:00	
LUGAR	Oficinas El Morro, piso7, SCL, Apoquindo 4501			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Ing. Const. Claudio Jara			
EL MORRO	1. Fernando Zamorano			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorrer el piso
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	25-Oct	○ Se recorre el piso, esta todo bien.	I	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	25-Oct	○ Sigue el problema de la salida de escape, insistir con la administración.	P	Contract / El Morro	
B2	25-Oct	○ Insistir con topes de puertas de baños y portarollo roto.	P	Contract / El Morro	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-11-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 7, of 702, edificio SCL, Las Condes 4501			
TIPO	Reunión de Obra Nº5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Claudio Jara – Luis Manquelaf			
CLIENTE	Cesar Ortiz – Fernando Zamorano			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.