

INFORME DE REUNIÓN

Nº22

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 10-11-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de Obra N°9			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Capataz Boris Lleufo 3. Dir. de Obra Cristian Alvarado 4. Arq. Carolina Jacob			
DRS	1. Macarena Soto			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	10-Nov	○ Se recorre el piso esta todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	10-Nov	○ Aun falta definir film de puerta de acceso.	P	Contract	
B2	10-Nov	○ Films que vayan pegados por fuera.	P	Contract	
B3	10-Nov	○ Mandar presupuesto mudanza, instalación de pizarras, y caja fuerte.	P	Contract	
B4	03-Nov	○ DRS compro switch de 48.	I	DRS	

B5	10-Nov	o Mandar plano a DRS con luces de emergencia.	P	Contract	
B6	10-Nov	o Queda pendiente definir día para capacitación de control de acceso.	P	Contract	
B7	10-Nov	o Cotizar rotulación en acrílico.	P	Contract	
B8	10-Nov	o Confirmar fecha de entrega.	P	Contract	
B9	10-Nov	o Juntarse a organizar logística de mudanza.	P	Contract / DRS	
B10	10-Nov	o Considerar instalar el telón.	P	Contract	
B11	10-Nov	o DRS nos informara cuando proredes traerá los switch a obra.	P	DRS	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Por definir			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Macarena Soto			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.