

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	OPEN LATINOAMERICA			
PROYECTO	HABILITACION PARQUE SUR – Of 608			
FECHA	Fecha 03-11-11	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Coyancura 2241 of 74			
TIPO	Reunión Presentación Contract			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Carolina Aguila			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación Servicios Contract
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos del cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos del cliente					
A1	03-nov	Cliente indica que solicita oficina para 20 usuarios. Edificio Parque Sur, Oficina 608 correspondiente a 170m2.	I	Carolina Aguila	10-nov
A2	03-nov	- Requiere: - Recepción - 1 oficina de gerencia - 1 área open plan creativos - 1 área open plan comerciales - 1 sala de reunión para 6 personas - 1 kitchenette - 2 estar relax - Closet en open plan	I	Carolina Aguila	10-nov

A3	03-nov	No requiere de mucho mueble de guardado.	I	Carolina Aguila	10-nov
A4	03-nov	- Cliente informa que quiere reciclar lo siguiente: - Refrigerador - Frigobar - Televisor 50" - Pizarras de cristal (3uni) - Sillas	I	Carolina Aguila	10-nov
A5	03-nov	Cliente informa que debe estar mudado en Febrero.	I	Carolina Aguila	10-nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	10-11-11	11:00hrs	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Open			
TIPO	Reunión de presentación de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Carolina Aguila			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.