
Chandon

Obra: Casa Chandon

MINUTA DE REUNION

p/ Chandon: Eugenia Garmendia, Rodrigo Carretero, Sonia Battista

p/ CONTRACT: Natalia Grau, Lucas Clusella, Valeria Vaegs.

p/ EVG: Gustavo Tropea

p/empresas mudanza: Castro y Regini / Atlas

Reunión: Oficinas Chandon Fecha: 06/09/2011

TEMAS VARIOS.

- Chandon tiene que definir internamente si la oficina de presidencia tendrá living o mesa para reuniones.
- La mayor cantidad de puestos utilizan notebooks, por lo que se le pidió a EVG que realice un gancho para colocar la correa de seguridad de computadoras.
- EVG enviará presupuesto por la cantidad de bastidores para tomas requeridos (4 x 220v y 2 x RJ45)
- EVG enviará a Chandon certificados Leed y otros, de muebles propuestos a RRHH
- EVG enviará renders de las propuestas de paneles de 1.30 y 1.30+vidrio, en un plazo de 2 días
- La definición de la altura de los paneles de división con los gerentes se hará cuando se vean los renders entregados por EVG.
- EVG enviará propuesta de escritorios para directores con mayor profundidad y con tapas en madera.
- Se pedirá presupuesto a Interieur Forma por sillas Belt.
- Chandon evaluará la posibilidad de retapizar las sillas existentes para reutilizarlas en las salas de reuniones.
- Se reutilizarán las sillas y mesas altas de aluminio del actual coffee break. Contract averiguará si se siguen vendiendo en Argentina para completar la cantidad requerida.
- Se reutilizarán las heladeras, del actual coffee y cocina, y los microondas.
- Se colocará un dispenser de agua y una cafetera por piso
- Contract enviará una planilla para que cada área de la empresa Chandon para que envíen un relevamiento de cantidades de guardado necesario.
- Chandon informa que el área tesorería utiliza espacio de guardado para biblioratos.
- Contact realizará un plano con la mayor cantidad de espacios de guardado posibles.
- Se realizará un espacio de guardarropas para el vestuario de promociones, área marketing.
- Dos empresas mudadoras realizarán el presupuesto de la mudanza según el relevamiento realizado en las actuales oficinas y las indicaciones dadas por los presentes de Chandon.
- Se colocará un depósito contiguo a la casilla de seguridad.
- Contract entregará el proyecto ajustado a los últimos cambios
- Chandon pedirá presupuesto de instalación de aire acondicionado a un instalador recomendado por LG.