
Chandon

Obra: Casa Chandon

MINUTA DE REUNION

p/ Chandon: Eugenia Garmendia, Rodrigo Carretero,

p/ CONTRACT: Natalia Grau, Lucas Clusella, Valeria Vaegs, Oribe Cardozo.

Reunión: Oficinas Contract Fecha: 12/09/2011

Temas de proyecto:

- Las áreas de Tesorería y Finanzas llevarán una caja fuerte cada una. Chandon definirá y nos informará el tamaño de cada una.
- Contract propondrá sitios donde colocar zonas de copy para cada área, Chandon definirá el equipamiento necesario en cada caso (tamaños y cantidades).
- Se definió colocar un puesto completo (4 tomas 220v, 1 voz, 1 datos) en pared en la sala Showroom de planta baja. Chandon definirá que equipamiento instalará en dicho sector. Contract cotizará luego las instalaciones correspondientes.
- Chandon propone colocar una maquina de café y agua en cada piso, Contract evaluará la factibilidad.
- En el primer piso se colocará una mesa con puestos sin diferenciación de la secretaria de presidencia. En una esquina se colocará el Copy. El puesto de la secretaria de presidencia será definido por Chandon.
- En el sector donde está la mesa de ayuda deben ir: 3 puestos de call center (pueden ser más pequeños), 3 puestos operativos y una caja fuerte
- La oficina de presidencia debe proveer un puesto para impresora multifunción.
- La sala de video conferencia de segundo piso debe tener una mesa y cortinas Black out en las ventanas.
- Se modificará el proyecto de baños de 2º piso para generar boxes separados y un área pequeña de Coffee break.
- Contract enviará a Chandon el Lay out ajustado según lo conversado en esta reunión
- Contract enviará posición y cantidad de artefactos de iluminación de salida.

Temas de presupuesto:

- Una vez definido el layout se pedirá recotización a Interieur Forma y Giuliani.
- Se recotizarán los paneles para bajada de cableado según el lay out final.
- Chandon se ocupará de quitar todos los muebles y objetos de la casa. Contract eliminará del presupuesto dicho trabajo.

Temas de contrato:

- Contract enviará contrato ajustado según lo conversado en esta reunión.