

BODEGAS CHANDON S.A.

Obra: Casa Chandon – Ortiz de Ocampo 2839

MINUTA DE REUNION DE OBRA N°2

p/ Chandon: Rodrigo Carretero / Eugenia Garmendia / Javier Iturrioz
p/ CONTRACT: Oribe Cardozo / Nestor Sisto / Natalia Grau

Reunión: Casa Chandon

Fecha: 04-11-2011.

TEMAS VARIOS.**PLANTA BAJA**

- 1) Se confirmó la ubicación de tanques de reserva para incendio en el lugar que ocupaba la casilla del jardinero demolida. Se respetará espacio de estacionamiento para cinco coches.
- 2) Se cotizará aclarar (decapar) boiserie existente en sector Finanzas.
- 3) Chandon definirá si queda mueble existente (biblioteca piso techo) en despacho Director Finanzas. Se colocará un cierre de cristal + puerta entre este puesto y los puestos operativos del sector.
- 4) Mueble recepción: Javier Iturrioz enviará sugerencias para diseño final.
- 5) Acceso a cava: para resolver acceso, se dejará persiana y se sacará hoja de puerta existente.

PISO 1º

- 6) Despacho Presidencia: se dejarán previstas tomas de servicio para lámparas. Se diseñará un revestimiento de durlock sobre la pared donde estará apoyado el mueble bajo de guardado (similar showroom Giuliani)
- 7) Arcada existente entre Presidencia y Director: se eliminan las molduras hacia el despacho Presidencia.
- 8) Puertas sector Marketing: se estudiará si una de las puertas que está mas deteriorada se puede recuperar. Caso contrario se dejará fija (cerrada) y se cotizará colocar espejos en los lugares de vidrios repartidos)
- 9) Se cotizará proveer una boca de iluminación sobre la escalera principal.
- 10) Sistemas: se reemplazarán las ventanas pequeñas existentes por dos paños fijos mas grandes.
- 11) Sector central de puestos: se realizarán "pastillas de durlock " en el cielorraso para alojar artefactos de iluminación; se dejarán artefactos de iluminación dirigibles en cielorraso de pasillo lindero con Marketing.

PISO 2º

- 12) Sala de reuniones principal: Chandon confirma que va a instalar un LCD 52". Contract dejará la instalación correspondiente (VGA, tensión, voz y datos sobre mesa)
- 13) Se va a tratar de mantener la entrada de luz a través de la claraboya en Logística.
- 14) Terraza: se descarta la opción de deck de madera en terraza; Contract propondrá alternativas de solado. Contract dejará previstas dos bocas de iluminación.

GENERALIDADES

- 15) Chandon se encargará de coordinar el retiro de muebles y sobrantes preexistentes en la casa (mesa, artefactos de baño, etc)

