

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 20.10.11	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Cerro El Plomo Edificio de las Artes piso 7			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Pablo Pérez ○ Matías Torres			
Mc Donald	○ Juan Ignacio Olivares ○ Freddy Guitiérrez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Requerimientos cliente					
A1	20.10.11	McDonald's ayudará a conseguir la autorización por parte de Met Life para la perforación a la losa en la zona de la kitchenette	I	McDonald	
A2	20.10.11	McDonald's aprueba ubicación de UPS cercano a muro estructural (sobre capitel) de manera de no realizar refuerzo estructural. Esta ubicación está aprobada por el ingeniero calculista	N	McDonald	

A3	20.10.11	Se aprueba la instalación en la sala Santiago de LCD fijado a muro. Conexiones se realizarán por bandeja legrand la que quedará oculta por LCD y telón.	I	McDonald	
A4	20.10.11	McDonald's aprueba modificación de baño para discapacitados	N	McDonald	
A5	20.10.11	McDonald's informa que en sala de servidores se instalarán 1 rack y 1 bastidor. La bajada desde la escalerilla se realizará por el punto medio entre ambos.	I	Contract	
A6	20.10.11	McDonald's enviará dimensiones de rack de seguridad	I	McDonald	
A7	20.10.11	McDonald's solicita validar con la Gerencia de Contract las propuestas de colores de mobiliario presentados.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20.10.2011		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.