

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 27.10.11	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Cerro El Plomo Edificio de las Artes piso 7			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Matías Torres			
Mc Donald	○ Rodrigo Pino ○ Freddy Guitiérrez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Requerimientos cliente					
A1	27.10.11	McDonald's queda al tanto del retraso que la autorización a realizar la perforación la losa generará a la programación de obra		McDonald	
A2	27.10.11	McDonald's aprueba black out presentado (morocco color beige 149) y cortina color plata sola al 3%		McDonald	
A3	27.10.11	McDonald's está en conocimiento que el mueble de la sala de entrenamiento NO está considerado en el presupuesto, Contract lo presupuestará.		McDonald	

A4	27.10.11	McDonald`s solicita las siguientes modificaciones: • En sector CM: eliminar mueble de guardado y agregar 1 puesto de trabajo, quedando 3 puestos + 1 jefe) • En oficina gte CM eliminar muebles de guardado apoyados en tabique que divide con of. Gerente, para dar más espacio a las oficinas. • En sector CS eliminar mueble de guardado y jefe para generar 4 puestos iguales	N	Contract	
A5	27.10.11	Se informa que los requerimientos de audiovisual de la sala de entrenamiento y salas de reuniones consideran adicionales para los extras a instalar	I	McDonald's	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20.10.2011		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.