

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PUNTOCOM			
PROYECTO	HABILITACION PUERTA PATAGONIA (Los Dominicos 8630)			
FECHA	Fecha 24-10-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Coronel Pereira 72 of. 504			
TIPO	Reunión presentación Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Pamela Palma 2. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Andrés Buzeta			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Lay-out					
A1	24-oct	Cliente solicita reubicar semiprivados y disminuir sus dimensiones.	P	Pamela Palma	04-nov
A2	24-oct	Cliente solicita organizar open plan con al menos 16 operativos.	P	Pamela Palma	04-nov
A3	24-oct	Cliente solicita considerar en recepción área de impresión y muebles de guardado.	P	Pamela Palma	04-nov
A4	24-oct	Cliente solicita disminuir tamaño de kitchenette proyectada.	P	Pamela Palma	04-nov

A5	24-oct	• Cliente solicita reubicar sala de reunión de 4p considerando además muebles de guardado.	P	Pamela Palma	04-nov
A6	24-oct	• Cliente solicita considerar en layout muebles para colgar ropa.	P	Pamela Palma	04-nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	04-Nov	17:00hrs	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Punto Com			
TIPO	Reunión de revisión de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
CLIENTE	1. Andrés Buzeta			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.