

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PUNTOCOM			
PROYECTO	HABILITACION PUERTA PATAGONIA (Los Dominicos 8630)			
FECHA	Fecha 04-11-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Coronel Pereira 72 of. 504			
TIPO	Reunión revisión de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Andrés Buzeta			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Lay-out					
A1	04-nov	Cliente solicita ampliar tamaño de sala de reunión de 8p. Esta modificación afecta accesos de privados. Reorganizar.	P	Pamela Palma	11-nov
A2	04-nov	Cliente solicita modificar ubicación del servidor, invirtiendo con área de bodega.	P	Pamela Palma	11-nov
A3	04-nov	Cliente solicita modificar open plan reposicionando 3 escritorios de operativos.	P	Pamela Palma	11-nov
A4	04-nov	Cliente solicita proyectar otro mueble de guardado para colgar ropa. Al costado del proyectado.	P	Pamela Palma	11-nov

A5	04-nov	• Cliente solicita como trasera de recepción tabique + cristal.	P	Pamela Palma	11-nov
-----------	--------	---	---	--------------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	11-Nov	15:30hrs	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Punto Com			
TIPO	Reunión de revisión de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
CLIENTE	1. Andrés Buzeta			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.