

INFORME DE REUNIÓN

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 17-11-11	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 12.			
TIPO	Reunión 1 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Claudio Zúñiga			
ENTEL	1. Fernando Cubillos 2. Ulises Bustillos (ITO Entel Vip)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Coordinación General Inicio de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Coordinación General de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Coordinacion General de Obra					
A1	17-Nov	- Se solicita a Entel el retiro total del equipamiento en la obra de Entel. - Pendiente por retirar: -Plotter - Cristales sector ejecutivas.	P	Fernando Cubillos	18-Nov
A2	17-Nov	Se solicita a Entel el acceso a área de cintoteca.	P	Fernando Cubillos	18-Nov.

A3	17-Nov	El cliente solicita desarme de mueble de lado a lado sector ejecutivas. Indica que este no será reciclado.	P	Claudio Zuñiga	Nov.
-----------	--------	--	---	----------------	------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24-11-11	11:30	12:30	Duración
LUGAR	Obra Entel Vip			
TIPO	Reunión semanal de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros Claudio Zuñiga			
CLIENTE	Fernando Cubillos Ulises Bustillos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.