

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes:

Sr. Jesús Manríquez	JM	Mandante
Sra. Paula Walker	PW	Mandante
Sra. Angélica Prieto	AP	Arquitecto
Sr. Pablo Pérez	PP	Arquitecto Proyectista
Sr. Carlos Guevara	CG	Constructora
Sr. Claudio Micin	CM	MSM Consultores Ltda.
Sr. Felipe Venegas	FV	MSM Consultores Ltda.

P :Pendiente

PF :Fecha Pendiente

Minuta tomada por: Sr. Felipe Venegas
Distribución: Participantes

Punto N°	Responsable	PF	Descripción
1.-	MANDANTE	P	JM 1. Solicita presupuestar silla de Gerencia de Finanzas adicional. JM 2. Solicita a la ITO cvoordinar despacho de planos As - Built a GEDESA. JM 3. Solicita a la Constructora presupuestar puertas protex nuevas.
2.-	ARQUITECTO	P 08/11	PP 4. Enviará a PW diseño de cocina, para distribución de muebles. AP 5. Enviará valor por ejecución de refuerzo de losa de full space. AP 6. Enviará valor por ejecución de tabiquería acústica en Sala de capacitación.
3.-	CONSTRUCTORA		CG 7. Cotizará cristales de pizarra para colocación en sala de capacitación. CG 8. Informa que presentará pack de adicionales a la ITO y JM con: Antepecho, puertas aluminio mobiliario kitchenette, mobiliario gerente general, bombas y desagües equipos de clima. CG 9. A solicitud de la ITO enviará proyecto de ejecución de refuerzo de losa.
4.-	MSM		CM 10. Recuerda a la Constructora enviar a la ITO tanto los Estados de Pago como los adicionales que genere la obra. CM 11. Plantea que refuerzo de losa debió considerarse dentro del presupuesto de contrato dado que se contaba con equipo full space como requerimiento original del cliente, y con memoria de cálculo para refuerzo de losa cotizada en itemizado de contrato. FV 12. Coordinará con administración la reparación e instalación de equipos de clima defectuosos (Equipos N° 1, 5 y 12). FV 13. Próxima reunión de obras se realizará el día Martes 22 de Noviembre, a las 9:30 hrs, en terren
5.-	GENERAL		

NOTA: TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍA EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARÁ SEGÚN TEXTO.