

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MERCK CHILE			
PROYECTO	HABILITACION TORRE BIRMANN PISO 5			
FECHA	Fecha 01-12-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 8			
TIPO	Presentación Propuesta de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
MERCK	1. Sergio Gostling 2. Gerardo Segovia (Call conference) 3. Bernardo Plietsh (Call conference)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de ajustes de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Call Conference ajuste de layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Call Conference ajuste de layout					
A1	01-Dic	Se le presentan a cliente la alternativa seleccionada desarrollada. Opción 2 Media B.	I	Ignacia Barros	06-Dic
A2	01-Dic	El cliente solicita no ocupar sala de IT para puestos de Open Plan.	I	Sergio Gostling	06-Dic
A3	01-Dic	El cliente solicita aumentar a 20 puestos en sector de open plan. Entrega como alternativa usar 2 privados para habilitar 3 nuevos puestos.	I	Sergio Gostling	06-Dic
A3	01-Dic	Los muebles de guardado se podrían re-ubicar según disponibilidad de pasillo central. Confirmar con cliente	I	Sergio Gostling	06-Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 8			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Sergio Gostling			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.