

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	QUORUM COMUNICACIONES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO PATAGONIA			
FECHA	Fecha 12-10-11	Inicio 16:30	Termino 17:30	
LUGAR	Alsacia 57			
TIPO	Reunión de revisión de Lay-out			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Pamela Palma 2. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Gabriela Mardones			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Lay-out					
A1	12-oct	Cliente solicita poner más cantidad de muebles de guardado en sala de reuniones y open plan.	P	Pamela Palma	21-oct
A2	12-oct	Cliente solicita layout con sala de reunión con panel móvil como otra alternativa de diseño. Sala debe tener capacidad de 10 personas.	P	Pamela Palma	21-oct
A3	12-oct	Cliente solicita considerar en recepción tabique de volcometal en lugar de cristal.	P	Pamela Palma	21-oct

A4	12-oct	Cliente solicita un área de impresión y copy dentro del open plan.	P	Pamela Palma	21-oct
----	--------	--	---	--------------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	21-oct	17:00hrs	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Quórum			
TIPO	Reunión de revisión de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Pamela Palma, Ignacia Barros			
CLIENTE	Gabriela Mardones			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.