

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	QUORUM COMUNICACIONES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO PATAGONIA			
FECHA	Fecha 21-11-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Alsacia 57			
TIPO	Presentación de Presupuesto y 3D			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Gabriela Mardones			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Presupuesto y 3D
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presupuesto					
A1	21-nov	<u>Pavimentos:</u> Ajustar Presupuesto - Cliente solicita buscar una alternativa más económica de alfombra. - Cliente define pavimento de porcelanato en remplazo de piedra pizarra.	P	Mauricio Garrido	Dic
A2	21-nov	<u>Pintura:</u> Ajustar Presupuesto Cliente solicita que las puertas nuevas sean pintadas para economía del ppto.	P	Mauricio Garrido	Dic
A3	21-nov	<u>Sillas:</u> Ajustar Presupuesto Cliente solicita cotizar sillas mas económicas.	P	Mauricio Garrido	Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Quórum			
TIPO	Reunión de Ajuste de Layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Gabriela Mardones			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.