

INFORME DE REUNIÓN

Nº 11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 09-12-11	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión 4 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial)			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Temas Generales de Obra					
A1	09-Dic	<u>Retiro de caja fuerte:</u> ○ ITO debe gestionar retiro de caja fuerte de la cintoteca, urgente. Se da un plazo de 2 días para su retiro para no atrasar la obra.	P	Ulises Bustillos	11- Dic

A2	09-Dic	<u>Baño de clientes:</u> - Se espera autorización de la administración para baño de clientes. Se debe realizar scanner con la adm. presente.	P	Claudio Zuñiga	16-Dic
A3	09-Dic	<u>Proyectos de especialidades:</u> - Se debe entregar a ITO proyecto de especialidades para validar.	P	Claudio Zuñiga	12-Dic
A4	09-Dic	<u>Conexión a servidor:</u> - Se acuerda para la próxima reunión la participación de Luis Salas, área de mantención de Entel para indicar conexión a servidor.	P	Ulises Bustillos	16- Dic
A5	09-Dic	<u>TCL:</u> - Se aprobó tablero de control de luces	I	Claudio Zuñiga	09- Dic
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	09-Dic	<u>Obra:</u> - La obra se encuentra en etapa de tabiques, cielo pintura e instalaciones de electricidad y clima.	I	Claudio Zuñiga	09- Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	16-12-11	INICIO 11:30	TERMINO 13:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO	Visita a obra Nº 5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno			
CLIENTE	1. Soledad Mellibosky			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.