

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 19-12-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Oficinas Marsh piso 12			
TIPO	Reunión de Presentación de Comunicación Positiva del Cambio			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Comunicación Positiva del Cambio y Honorarios de Asesoría.
TEMAS A TRATAR	A. Presentación de Asesoría y Honorarios

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Presentación de Asesoría y Honorarios					
A1	19-dic	<u>Asesoría:</u> - Se entrego información de asesoría de comunicación positiva del cambio. - Se entrego carta de honorarios de asesoría en sus 2 etapas. Diseño e Implementación.	I	Ignacia Barros	19-dic
A2	19-dic	- El servicio está en evaluación por el cliente.	P	Beatriz Klemp	diciembre

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-Diciembre	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión de Obra N°1			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mauricio Garrido (D. de Obra)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.