

INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	EL MORRO	Inicio	26-09-2011	Coordinadora Comercial	Claudia Mora
Obra	Habitación 1/4 piso 7, ed. SCL	Término	27-11-2011	Arquitecto Proyectista	Felipe Hormazabal
Superficie (M2)	205	Plazo	60 días	Director de Obra	Claudio Jara

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	05-12-11	2. Privado	Gerente 1	8. Otro	No se encuentran detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Gerente 2	8. Otro	No se encuentran detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Privado 1 (al lado secretaria)	8. Otro	No se encuentran detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	05-12-11	4. Sala Reuniones	Chica	8. Otro	Dar vuelta mueble de guardado hacia el otro tabique.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Gerente 3	8. Otro	No se encuentran detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Gerente 4 (esquina)	8. Otro	Limpieza perfil de aluminio donde llega el tabique.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Gerente 4 (esquina)	5. Pinturas	Pintar guardapolvo atrás de la puerta.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Gerente 5	8. Otro	No se encuentran detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Despacho 1	7. Muebles	Alinear mueble aéreo, separado entre si.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Despacho 2	7. Muebles	Cajoneras descuadradas.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Despacho 3	8. Otro	No se encuentran detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Privado 2	8. Otro	No se encuentran detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Área dibujo	8. Otro	Limpieza marco de la puerta.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	11 Otras	Pasillo fuera privado 2	8. Otro	Blanco sobre marco de puerta en área superior.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	2. Privado	Privado 1 (al lado secretaria)	6. Instalaciones	Cambiar difusor chueco.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	1. Recepción	Acceso	2. Marcos y Puertas	Barnizar puerta de baño existente y bodega.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	1. Recepción	Acceso	2. Marcos y Puertas	Barnizar puerta de acceso en parte inferior de ventanas laterales.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	1. Recepción	Acceso	7. Muebles	Cubierta escritorio descuadrada con panel de mueble.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	05-12-11	1. Recepción	Acceso	8. Otro	Cotizar logo Goldcorp en acero con rayas naranjas, para puerta acceso principal.	2. Adicional	Aprobado				