

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	BIOSANO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 09-12-11	Inicio: 16:00	Termino: 16:20	
LUGAR	Vía telefónica			
TIPO	Cambios al layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
BIOSANO	1. Silvana Reginato			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Cambios al layout
TEMAS A TRATAR	A.- Layout Ed. Parque Sur
	B.- Layout Bogotá
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Layout Ed. Parque Sur					
A1	09-Dic	○ Cerrar circulación hacia operativos desde el acceso.	P	Contract	
A2	09-Dic	○ El área de open-plan, dejar los puestos de trabajo por aéreas mas independientes. ○ Se necesita: • 1 pool de 4 personas • 2 pool de 3 personas o 1 de 6. • 1 pool de 4 personas (incluidos los 2 jefes)	P	Contract	

B.-Layout Bogotá					
B2	09-Dic	○ Oficina GG, al lado bodega registro dejarla con 2 puestos perimetrales de trabajo.	P	Contract	
B2	09-Dic	○ Tabique curvo, dejarlo en azul.	P	Contract	
C.-Requerimientos generales					
C1	09-Dic	○ Tratar de mandar layout de Bogotá hoy.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Carolina Jacob			
CLIENTE	Silvana Reginato			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.