

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 03-01-12	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas Marsh - piso 12			
TIPO	Reunión de Asesoría CPC – Levantamiento Fotográfico.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp 3. Paola Campos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantamiento fotográfico piso 12 y 13 para CPC
TEMAS A TRATAR	A. Levantamiento fotográfico piso 12 y piso 13. B. Temas generales de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Levantamiento fotográfico piso 12 y piso 13.					
A1	03-Ene	<u>Piso 12:</u> - Se realiza levantamiento fotográfico de las distintas áreas de las actuales oficinas. - Recepción - Mensajería - Siniestros - Departamento de Informática - Departamento de Cobranza - Departamento de Contabilidad - Adm y Finanzas - Operaciones - Líderes Personal	I	Ignacia Barros	03-Ene

A2	03-Ene	<u>Piso 13:</u> - Sala de espera - Sala de reunión - Siniestros - Privados (1-16) - Semiprivados (1-2) - Transporte - Minería y Energía - Internacional - Beneficios - Kitchenette - Baños	I	Ignacia Barros	03-Ene
A. Temas generales de Obra					
B1	03-Ene	<u>Electricidad:</u> - Cliente debe revisar con Consorcio condiciones contractuales en relación a provisión de electricidad al piso 6. - Se propone a cliente participación de eléctrico de Contract a la reunión de obra del jueves 05-01-12 para revisar alternativas para empalme eléctrico.	I	Ignacia Barros	05-Ene
B2	03-Ene	<u>Media Table:</u> - El cliente solicita coordinar una vista a Bash para conocer con mayor detalle el funcionamiento de la mesa.	I	Ignacia Barros	10-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	05-Enero	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mauricio Garrido (D. de Obra) Mariano Moreno (Proyectista)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.