

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 01.12.11	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Cerro El Plomo Edificio de las Artes piso 7			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Pablo Pérez ○ Matías Torres			
Mc Donald	○ Rodrigo Pino ○ Freddy Gutiérrez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Requerimientos cliente					
A1	01.12.11	Se revisan presupuestos de adicionales, McDonald's solicita: • Eliminar ppto nº006 completo • Eliminar ítem 6.00 del ppto nº011 • Eliminar ítem 4.07 del ppto nº013 • Generar ppto independiente por vitrina	I	Contract	
A2	01.12.11	McDonald's informa que mueble de vitrina y la aprobación de este presupuesto se postergará para post venta. Por lo tanto para la entrega este mueble no estará	I	McDonald's	

		instalado.			
A3	01.12.11	Se consultará a cerca del registro de huella digital con anticipación a la mudanza	I	Contract	
A4	01.12.11	McDonald's solicita revisión ítem 1.04 del adicional nº010	I	Contract	
A5	01.12.11	Contract enviará presupuesto por film en salas de videoconferencia	I	Contract	
A6	01.12.11	McDonald's solicita que los cristales tengan el film con altura de 1,60 mts. Además de reducir la trama del diseño propuesto (menos transparente)	I	McDonald's	
A7	01.12.11	En la sala de capacitación se solicita cubrir el 100% de la altura de los cristales	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.