

BODEGAS CHANDON S.A.

Obra: Casa Chandon – Ortiz de Ocampo 2839

MINUTA DE REUNION DE OBRA N°10

p/ Chandon: Rodrigo Carretero/ Eugenia Garmendia
p/ CONTRACT: Natalia Grau / Nestor Sisto

Reunión: Casa Chandon

Fecha: 10-01-2012.

TEMAS VARIOS.

- **Aire acondicionado:** Chandon informa que Aclimat entregará el sábado 14/01 los equipos de aire acondicionado marca Westric para el data center.
- **Biombo y mueble recepción:** Chandon aprueba la propuesta de mueble de recepción y biombo 1º piso. Contract enviará presupuesto de economías y demasías (economías: vidrios totalizados + bajadas a puestos; demasías: biombo y diferencial mueble).
- **Pintura:** se definió blanco tiza para paredes y cielorraso (el cielorraso un poco mas claro que la pared)
- **Equipamiento cafetería:** Contract solicitará presupuesto a Giuliani de mesas y sillas para cafetería.
- **Complementos:** Contract enviará propuesta para complementos (cestos, percheros, etc)
- **Revestimiento de madera:** Chandon debe definir qué tratamiento le realizará a la sala revestida en madera. El proveedor de Chandon (Nico, restaurador) informa que podría comenzar a trabajar el 10/02 y el trabajo demandaría 45 días. La fecha de finalización de estos trabajos se escapan de los tiempos de obra de Contract.
- **Revestimiento tarquini:** Le Monnier solicita una nueva muestra de Tarquini a Contract.
- **Paisajismo:** Chandon solicita que se desplace la rampa exterior 30 cm. Desde la pared de la casa por temas de paisajismo. Esto modifica además de la rampa, la escalera. Contract informará a Chandon el adicional por el tramo de baranda que se agrega y es posible que dicho agregado no llegue a entregarse dentro del plazo pactado de obra. La intervención de paisajismo es posible que requiera una mayor restauración del exterior de la casa.
- **Cava:** Chandon entregará a Chandon el proyecto a cotizar.