

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HILDEBRANDO			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO AVENIDA DEL VALLE 577			
FECHA	Fecha 09-01-12	Inicio 10:30	Termino 11:00	
LUGAR	Conferencia			
TIPO	Reunión 4/ Acotar Presupuesto y modificar lay-out			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Constanza Alarcón			
HILDEBRANDO	1. Víctor Ghigliazza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Acotar costos del presupuesto y modificar lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- Revisar ítems del presupuesto y lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimiento					
A1	09-Ene	Hildebrando solicita solo 20 puestos, con puntos para conectar los computadores, iluminación y ventiladores.	I	Victor Ghigliazza	09-Ene
		Contract establece que esta habilitación es de carácter provisorio, por lo cual, no puede garantizar los materiales que se instalar en esta habilitación.	I	Constanza Alarcón	09-Ene
		Contract no esta a favor de este proceso, de todas formas se entrega presupuesto y diseño, los cuales son aprobados por Hildebrando (Victor Ghigliazza)	I	Constanza Alarcón	09-Ene

		Modificaciones: • No se considera alfombra, ni cielo, ni ningún otro elemento anexo al presupuesto, lo cual debe entregarse el 16 de enero y el cierre de este sector se realizará con fecha 26 del mismo mes. • Los 20 puestos solicitados, se conformaran a partir de puertas y patas provisorias.	I	Constanza Alarcón	09.Ene
--	--	---	---	-------------------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	11-01-12	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Edificio Av. El Valle 577			
TIPO	Entrega de piso			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon			
CLIENTE	Víctor Ghigliazza			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.