



BODEGAS CHANDON S.A.

Obra: Casa Chandon – Ortiz de Ocampo 2839

MINUTA DE REUNION DE OBRA N°12

p/ Chandon: Rodrigo Carretero/ Eugenia Garmendia

p/ CONTRACT: Esteban Errecart / Natalia Grau / Oribe Cardozo / Iván Román

Reunión: Casa Chandon

Fecha: 24-01-2012.

TEMAS VARIOS.

- Contract resolverá con Aclimat la extracción de aire del SUM.
- Se determino cerrar el acceso a terraza del SUM con durlock.
- Chandon verificará medidas vending a colocar en SUM.
- Contract realizara una propuesta del cierre de los tanques de incendio junto a la paisajista.
- Se resolvió continuar las baldosas exteriores hasta la línea de cierre de la platea que contiene a los tanques de incendio.
- Chandon informo a Contract la cantidad de UTP requeridos en puestos móviles (cant. 24) y en sala de videoconferencias (cant. 12), ambos en el segundo piso.
- Chandon solicito a Contract revisión de zingueria dañada en pulmón del segundo piso.
- Chandon solicito a Contract tapar con medio forro de durlock puerta que conecta sala de reunión y deposito en el segundo piso.
- Contract realizará una propuesta para el segundo baño de discapacitados.
- Chandon le solicito a Contract reforzar los tabiques de durlock del Server.
- Chandon le solicito a Contract achicar la garita de seguridad para que ésta no invada visualmente la fachada del edificio principal.