

Towers Watson

Obra: WTC Free Zone, piso 12, ofic. 1201

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Towers Watson: Eleonora Haller
Alejandra Maiztegui

p/ CONTRACT: Carolina Capouyá
Jorge Vanni
Xenia Lussich

Temas Varios

Fecha: 22.02.2012

1. **Iluminación** – Contract explicó requerimientos de WTC FZ en el cambio del tipo de luminarias para cumplir con ahorro energético. En base a esto surgen cambios en el proyecto de iluminación.
2. **Adicionales** (Appendix) – TW debe confirmar su aprobación
 - a. Appendix I
 - b. Appendix II
 - c. Appendix III
3. **Desarmado / armado y mudanza** – Contract debe indicar fecha óptima para realizar la mudanza una vez confirmada la fecha de inicio de obra. TW debe considerar 2 días hábiles para la misma.
4. **Seguro de Contract y de TW** – Contract confirmará la posibilidad de coasegurar a TW en la póliza y la inclusión de cláusula de subrogación.
5. **Muestras materiales** – se presentan materiales en stock en el mercado
 - a. TW debe realizar visita a Contract en el transcurso de la semana en curso para aprobar muestras de revestimiento de baños, piso flotante y zócalos
 - b. Moquette – se dejaron muestras en TW para su selección, serán entregadas en la visita a Contract
6. **Gráfica** – Contract enviar plano en PDF / TW confirmar aprobación de:
 - a. Paredes que llevarán color
 - b. Gráfica
 - c. Colores (a verificar por Contract la obtención de los tonos corporativos a nivel local)
7. **Obra** - TW indica que no se puede avanzar en obra hasta no tomar posesión oficial de la oficina y hasta no tener el seguro contratado. Contract verá la posibilidad de conseguir un permiso formal de WTC FZ para poder adelantar trabajos.
8. **Proveedores directos de TW** – TW confirmar personas de contacto para coordinación de tareas con Contract- (AT&T / ADT/ Arnaldo Castro)
9. **Puesto de trabajo recortado**– Contract buscará solución con Tecnomadera