

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AEROSERVICIO			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO LOS MILITARES 6191 PISO 4			
FECHA	Fecha 07-03-12	Inicio 9:30	Termino 11:00	
LUGAR	Los Militares 6191 piso 4			
TIPO	Reunión de obra nº2			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Angélica Prieto 2. Claudio Zúñiga 3. Pamela Palma			
AEROSERVICIOS	1. Edmundo Deppe 2. Michelle Vidal 3. José Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos cliente					
A1	07.03.12	Se le presenta al cliente alternativa para piso en porcelanato negro. El cliente ratifica el vinífico presupuestado. No acepta la opción del porcelanato	I	Contract/Aeroservicio	
A2	07.03.12	El cliente solicita que el cielo a la vista quede lo mejor posible, sin manchas de pintura y pulido en ciertos lugares	I	Contract	
A3	07.03.12	El cliente define el simulador simflight tronic, de aproximadamente 500 kgs.	I	Aeroservicio	
A4	07.03.12	Se le enviarán al calculista los antecedentes del simulador para que realice el cálculo de refuerzo de losa correspondiente	I	Contract	
A5	07.03.12	El cliente enviará la ficha de la máquina expendedora de agua. No pondrá vendedora	I	Aeroservicio	
A6	07.03.12	Se definen sillas, muebles y closet a reciclar. Queda firmada la ficha con fotos con el detalle.	I	Contract/Aeroservicio	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	14.03.2012	Inicio: 9.30	Termino: Por definir	Duración: Por definir
LUGAR	Los Militares 6191 piso 4			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.