

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AEROSERVICIOS			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO LOS MILITARES 6191 PISO 4			
FECHA	Fecha 19-01-12	Inicio 9:00	Termino 10:10	
LUGAR	AV. LOS MILITARES 6191, PISO 4			
TIPO	Levantamiento De requerimientos			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Constanza Alarcón			
AEROSERVICIOS	1. Edmundo Deppe 2. Michelle Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantamiento de requerimientos
TEMAS A TRATAR	A.- Levantamiento de los requerimientos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Levantamiento de requerimientos					
A1	19-Ene	Requieren: - tener 2 o 3 salas de clases para 15 personas. Si son dos la tercera tiene que ser posible de hacer en un futuro cercano. La idea es poder crecer. 1 oficina para el director, 1 oficina con dos estaciones de trabajo y una repisa para poner archivadores. 1 sala de reuniones para 6 personas 1 sala de briefing (mesa para 4 personas y pizarra o lcd) - un corner de snack 1 recepción. - Adicionalmente necesitan una sala de simulador. El tamaño del simulador es	I	Constanza Alarcón	19-Ene

		de 3,71 por 4,67 metros por 2,5m de alto. Aeroservicios un general de estimado de costos y plazos el miércoles de la próxima semana.			
--	--	--	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-01-12	Inicio:	Termino: Por definir	Duración: Por definir
LUGAR	Por definir			
TIPO	Entrega de propuesta			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcón			
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.