

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AEROSERVICIOS			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO LOS MILITARES 6191 PISO 4			
FECHA	Fecha 25-01-12	Inicio 15:00	Termino 15:30	
LUGAR	CONTRACT			
TIPO	Conferencia telefónica			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Constanza Alarcón			
AEROSERVICIOS	1. Edmundo Deppe 2. Michelle Vidal 3. Arturo Prat			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Modificación del lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- Modificación del Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Levantamiento de requerimientos					
A1	25-Ene	Requieren: - El privado de Gerente, tenga visibilidad hacia el espacio central de las oficinas - El privado de los dos operativos debe tener un mueble de apoyo para archivadores - Considerar solo 2 salas de capacitación y ver su máxima ocupación con mesones, no con sillas. - Para efectos de la municipalidad las salas de capacitación se presentaran como salas de reuniones.	N	Constanza Alarcón Pamela Palma	30-Ene

--	--	--	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-01-12	Inicio:	Termino: Por definir	Duración: Por definir
LUGAR	Por definir			
TIPO	Entrega de propuesta			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcón			
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.