

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AEROSERVICIOS			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO LOS MILITARES 6191 PISO 4			
FECHA	Fecha 30-01-12	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Aeródromo Tobalaba			
TIPO	Revisión layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Angélica prieto 2. Constanza Alarcón			
AEROSERVICIOS	1. Edmundo Deppe 2. Michelle Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión layout					
A1	31.01.12	Considerar WiFi	I	Contract	
A2	31.01.12	En sala de 2 operativos considerar 1 fotocopidora	N	Contract	
A3	31.01.12	Ver opción de puertas de cristal baratas	I	Contract	
A4	31.01.12	Considerar piso flexit	N	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino: Por definir	Duración: Por definir
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.