
Baker Tilly

Obra: WTC Free Zone, piso 12, ofic. 1202

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Baker Tilly: Adriana Soca
 María Estefanía Acosta
 Rosario Calvelo
p/ CONTRACT: Jorge Vanni
 Carolina Capouyá

Reunión: Presentación lay-out

Fecha: 08.09.2011

TEMAS VARIOS:**Lay-out:**

- Baker Tilly aprueba dos alternativas presentadas:
opción a) Equipamiento existente en open space, y mesa de reuniones nueva
opción b) Equipamiento nuevo en open space, y equipamiento existente en sala de reuniones

Presupuestos:

- Contract debe presentar dos presupuestos, uno por cada opción aprobada. No se incluye central telefónica en los mismos.
- Observaciones:
opción a) cotizar tabique de yeso separativo en sala de reuniones
opción b) panel hasta el piso en primeros puestos de trabajo a la vista desde la entrada
En ambas opciones cotizar tabique de yeso separativo en sala de reuniones.

Documentación:

- Se deben prever entre dos y tres semanas para presentar la documentación solicitada por WTC Free Zone previo al inicio de la obra.

A confirmar por Baker Tilly:

- Server a utilizar (servicio de WTC Free Zone o propio)