

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Zweicom			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 14.10.11	Inicio 11.00	Termino 12.00	
LUGAR	Paris 720			
TIPO	Revisión layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Natalia Solar			
ZWEICOM	○ Patricio Herrera ○ José Luis Abett ○ José Antonio Chavez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión layout
TEMAS A TRATAR	A. Cambios Layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Cambios Layout					
A1	14.10.11	Sala NOC: agregar 2 personas mas	N	Natalia Solar	
A2	14.10.11	Zweicom definirá los equipos de servidores, dónde van y tamaño	I	Natalia Solar	
A3	14.10.11	Considerar mueble para chaquetas	I	Natalia Solar	
A4	14.10.11	Considerar pizarra en tabique de baño	I	Natalia Solar	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.