

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº3
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	13-Mar	○ Se recorre la obra, está todo bien.	I	Contract	
A2	13-Mar	○ Se está soplando la losa en el lado del acceso del proyecto.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	13-Mar	○ Proyecto Sanitario se enviara hoy por mail, y mañana confirmaran en obra con proyectista.	P	Sencorp	
B2	13-Mar	○ División entre S. Reuniones con tabique de cristal (como el del piso 34), hay que cambiar canalizaciones hechas ya en el tabique. ○ Presentar dos opciones, la otra solo con cristal laminado de 10mm.	P	Contract	
B3	13-Mar	○ Las puertas correderas de cristal no pueden ser de abatir, ya que no se puede perforar la losa por norma del edificio.	I	Sencorp	
B4	13-Mar	○ Los cristales del lado de la Kitchenette son los tres iguales de 1.60cms.	P	Contract	
B5	13-Mar	○ Asencorp debe enviar detalle final sobre cristales con bujes en zona de kitchenette. (pegados a la volcánita, con bujes, etc..)	P	Asencorp	
B6	13-Mar	○ Revisar solución para otras puertas protex del proyecto.	P	Asencorp	
C.-Requerimientos generales					
C1	13-Mar	○ Mandar detalle en cad sobre solución de puertas correderas.	P	Contract	
C2	13-Mar	○ Panel Móvil lo vera directamente Defontana.	I	Defontana	
C3	13-Mar	○ Queda pendiente cuadro, este hay que hacerlo una vez terminada la obra.	P	Contract	
C4	13-Mar	○ Se pide a Rodrigo Moraga gestionar con administración apertura de puerta de unidades de clima.	P	Defontana	

5. PROXIMA REUNIÓN

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.