
GOLDCORP - OFICINAS ADMINISTRATIVAS

obra: ALEM 900 PISO 27°

MINUTA DE REUNION N° 8

p/Goldcorp:

Dolores Berisso

info@doloresberisso.com

p/ CONTRACT:

Jonathan Buis

jbuis@contract.com.ar

Maria Jimena Tabernero

mtabernero@contract.com.ar

Reunión: CONTRACT, Tucumán 117, piso 7

Fecha: 16 de Noviembre de 2011

TEMAS VARIOS

Se acuerdan los siguientes temas:

PRESUPUESTOS ENVIADOS**Presupuesto original:**

Goldcorp solicita que Contract revise el ítem 20.19 (Pulsadores, corresponde al traslado de control de acceso de dos lectoras) porque considera que debiera ser economía

Anexo 2:

Rubro 3 (instalación sanitaria): Jimena reconoce tener conocimiento que el lavavajillas se solicitó desde antes de la realización del primer presupuesto con lo cual Goldcorp pide la bonificación del trabajo.

Rubro 5 y 6 (instalación eléctrica y artefactos de iluminación): Goldcorp solicita que aclaremos de dónde surge la diferencia en la cantidad de bocas y artefactos comparando con el presupuesto original.

Anexo 3:

Goldcorp acuerda lo dialogado con Santiago y queda a la espera del nuevo presupuesto sin gastos generales y con bonificación del punto correspondiente a cristales

Anexo 4:

Goldcorp acuerda lo dialogado con Santiago y queda a la espera del nuevo presupuesto sin gastos generales y con bonificación del punto correspondiente a cristales

PRESUPUESTOS A ENVIAR

Además de los trabajos relacionados con la parte eléctrica que figuran en la minuta N°7 Goldcorp pide agregar en la cotización lo siguiente:

- Pintura de la totalidad del cielorraso modular
- Guías para cortinas blackout de la Sala grande
- Sillas Portantino, modelo Luanda para el coffe

OTROS PEDIDOS DE GOLDCORP

- Reenviar contrato firmado por Santiago
- Ver la posibilidad de manejar un único presupuesto donde figuren los cambios surgidos con los presupuestos anexos aprobados.
- **Considerar la posibilidad de cualquier otro adicional que pudiera surgir en esta instancia para terminar de cerrar la obra y que no surjan nuevos imprevistos**
- **Tratar de cerrar todos los temas antes del Viernes 18-11-11 dado que personal de Goldcorp viaja al sur y la comunicación no va a ser tan dinámica**

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.