

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	VITALBERRIES			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 12-04-12	Inicio 14:30	Termino 15:30	
LUGAR	Oficinas Vitalberries, Ciudad Empresarial			
TIPO	Presentar presupuesto e imágenes 3d			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Maricel Pazzelli			
VITALBERRIES	1. Sebastian Servoin			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar presupuesto e imágenes 3d
TEMAS A TRATAR	A.- Layout
	B.- Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	12-Abr	○ Se presenta layout final con imágenes 3d, de dos alternativas.	I	Contract	
A2	12-Abr	○ Se explican las diferencias de las dos alternativas de imágenes, que cambian en algunos materiales.	I	Contract	
B.-Presupuesto					
B1	12-Abr	○ Se explican las dos alternativas de presupuesto, con sus diferencias.	P	Contract	
B2	12-Abr	○ Quedamos a la espera de novedades			

		por parte de Vitalberry.			
--	--	--------------------------	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por Definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO	Pasos a seguir			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.