

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AVAYA			
PROYECTO	REMODELACIÓN EDIFICO TORRE PARIS, PISO 16			
FECHA	Fecha 15-12-11	Inicio 11:30	Termino 12:30	
LUGAR	Alonso de Córdoba 2843, 2do piso			
TIPO	Visita showroom Taz			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
AVAYA	1. Luis Mourgues			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Conocer mobiliario cotizado
TEMAS A TRATAR	A.- Muebles

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Muebles					
A1	15-Dic	○ Se visita el showroom de Taz, pero se prefieren los muebles de Acción Concreta.	R	Luis Mourgues.	
A2	15-Dic	○ Agregar estos en el presupuesto.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.