

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MAZARS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 10-04-12	Inicio 16:00	Termino 17:30	
LUGAR	Oficinas Mazars, Paseo Bulnes 120, of 69			
TIPO	Presentar presupuesto e imágenes 3d			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Daniela Torres			
MAZARS	1. Damien de la Panouse 2. Germán Sanhueza 3. Miguel Saavedra			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar presupuesto e imágenes 3d
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto e imagenes
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presupuesto e imágenes					
A1	10-Abr	o Se presentan 3 alternativas de presupuesto.	I	Contract	
A2	10-Abr	o Se presentan las imágenes 3d, con nuestra propuesta.	I	Contract	
A3	10-Abr	o Por el momento no hay dudas, ni cambios.	I	Mazars	

B.-Requerimientos generales

B1	10-Abr	o Realizar visitas a showroom de mobiliarios presentados y posteriormente realizar visitas a obras.	P	Contract	
-----------	--------	---	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO	Presupuesto			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.