

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Magotteaux			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Magotteaux			
FECHA	Fecha 30/05/12	Inicio 16:30	Termino 18:00	
LUGAR	Oficinas Contract Chile			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Quintana Mariano Moreno Barbara Mac Cawley			
ENAEX	León Hennen Angelica Peñailillo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Presupuesto y Propuesta Proyecto 3D
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Revisión Presupuesto					
A1	30/05	○ Magotteaux enviará manual de normas gráficas en PDF	P	Angelica Peñailillo	01/06/12
A2	30/05	○ Se solicita agrandar mesa de cafetería	P	Mariano Moreno	01/06/12
A3	30/05	○ Se solicita dejar arranque para posibilidad de colocar microondas. Contract advierte que el uso de estos y calentamiento de comida en oficinas deja olor de estas en toda la oficina	I		
A4	30/05	○ Entrega final esperado de oficinas es finales de Septiembre			

A5	30/05	Magotteaux revisará presupuesto y especificaciones entregadas en reunión.	I		
-----------	-------	---	---	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio: A definir	Termino: A definir	Duración: A definir
LUGAR	A definir			
TIPO	A definir			
TABLA	A definir			
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.