

## INFORME DE REUNIÓN

Nº5

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                                     |              |               |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | MAZARS                                                                                              |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS                                                                  |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 25-06-12                                                                                      | Inicio 11:00 | Termino 12:30 |  |
| LUGAR      | Darío Urzúa 1955, Providencia                                                                       |              |               |  |
| TIPO       | Definir EETT                                                                                        |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                                                     |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Arq. Loreto Chávez<br>2. Arq. Claudia Mora<br>3. Arq. Daniela Torres<br>4. Arq. Mauricio Garrido |              |               |  |
| MAZARS     | 1. Damien de la Panouse<br>2. Germán Sanhueza                                                       |              |               |  |
| OFFICIO    | 3. Ana Maria Perez                                                                                  |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Definir EETT                        |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | <b>A.-</b> Definiciones             |
|                            | <b>B.-</b> Requerimientos generales |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**      RESUELTO: **R**      PENDIENTE: **P**      INFORMATIVO: **I**      PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                   | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                             | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>A.-Definiciones</b> |                |                                                                                     |        |             |               |
| <b>A1</b>              | 25-Jun         | o Se define alfombra first line 971, pero antes de comprarla realizar visita a obra | P      | Contract    |               |

|                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |  |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
|                                    |        | donde este puesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |  |
| A2                                 | 25-Jun | o La alfombra se pondrá en huebo acceso e interior privados lisa (first 990) y en open-plan y acceso con líneas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I          | Contract / Mazars                 |  |
| A3                                 | 25-Jun | o Mobiliario: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubiertas de los muebles de los privados será en lamitech “noce” y patas en color negro mlt.</li> <li>Todos los muebles serán de espesor 30mm.</li> <li>Las pantallas divisorias del open-plan serán de color amarillo “oro matte”, las cubiertas “blanco polar” con patas gris metalizado.</li> <li>Archivos del open-plan son todos blancos.</li> <li>Tiradores, se definirán la otra semana, Ana traerá la muestra.</li> </ul> | I<br><br>P | Contract / Mazars<br><br>Contract |  |
| A4                                 | 25-Jun | o Mobiliario Especial: <ul style="list-style-type: none"> <li>Los muebles del area de impresión serán “blanco polar”</li> <li>Mueble de la recepción, es blanco y el frente es en acero inoxidable (idem “obras especiales”).)</li> <li>Palillaje de recepción, mismo enchape que las cubiertas de los muebles en privados.</li> </ul>                                                                                                                                                 | I          | Contract / Mazars                 |  |
| A5                                 | 25-Jun | o Puertas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Como primera opción se elige enchape de lamitech color “Brown Oak 1836”.</li> <li>Como segunda opción se elige enchape de lamitech color “Grey Oak 1829”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | I          | Contract / Mazars                 |  |
| A6                                 | 25-Jun | o Sillas <ul style="list-style-type: none"> <li>Las sillas son las que están cotizadas en presupuesto y EETT, no hay cambios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I          | Contract / Mazars                 |  |
| A7                                 | 25-Jun | o Cortinas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Son las que tiene especificado el edificio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I          | Contract                          |  |
| <b>B.-Requerimientos generales</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |  |
| B1                                 | 25-Jun | o Hoy a las 16:30 se realizara en el piso, la entrega de este mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P          | Contract / Mazars                 |  |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |             |        |         |          |
|------------|-------------|--------|---------|----------|
| FECHA      | Por definir | Inicio | Termino | Duración |
| LUGAR      | Por definir |        |         |          |
| TIPO       | Presupuesto |        |         |          |
| TABLA      |             |        |         |          |
| ASISTENTES |             |        |         |          |
| CONTRACT   |             |        |         |          |
| CLIENTE    |             |        |         |          |
|            |             |        |         |          |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*