

INFORME DE REUNIÓN

N°6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MAZARS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 05-07-12	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	Darío Urzúa 1955, Providencia			
TIPO	Definir EETT			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Mauricio Garrido			
MAZARS	1. Daniel Céspedes			
SEC	1. David Morales			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Validar requerimientos eléctricos
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de requerimientos eléctricos
	B.- Pedidos especiales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de requerimientos eléctricos					
A1	05-Jul	o Se revisa con Daniel Céspedes el plano firmado con que se realizó presupuesto aceptado. Se explican cantidades y ubicaciones de enchufes normales, enchufes de computación y puntos de voz y datos.	I	Contract	
A2	05-Jul	o Se debe revisar el tamaño de la sala de servidores en función de las medidas de la UPS que comprará Mazars	P	Contract/ Mazars	
A3	05-Jul	o Mazars solicita se le informe la potencia del equipo de clima que irá en la sala de servidores	P	Contract	
A4	05-Jul	o Mazars informará de las medidas de las impresoras multifuncionales para chequear si es necesario reubicar la posición de éstas o hacer algún cambio en la profundidad del nicho donde se ubicarán.	P	Mazars	
B.- Pedidos especiales					
B1	05-Jul	o Mazars solicita presupuestar puntos de voz y datos para todos los puestos de trabajo ubicados en las oficinas de Managers (son 14) y todos los puestos de trabajo ubicados en tax legal (son 10)	P	Contract	
B2	05-Jul	o Mazars solicita presupuestar enchufes de computación (con hembra magic) para todos los puestos de trabajo ubicados en las oficinas de Managers (son 14) y todos los puestos de trabajo ubicados en tax legal (son 10) y recepcionista (es 1)	P	Contract	
B3	05-Jul	o Mazars solicita trasladar la ubicación de una impresora desde nicho open plan a puesto de tax legal.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO	Presupuesto			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.