

INFORME DE REUNIÓN

Nº11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Enaex			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio Enaex			
FECHA	Fecha 13/07/12	Inicio 09:00	Termino 11:00	
LUGAR	Edificio Enaex Golda Meir 97			
TIPO	Entrega de Proyecto Electricidad y comunicaciones Pisos 3, 4, 5, 6 y 7 ENAEX			
ASISTENTES				
CONTRACT	Natalia Solar Barbara Mac Cawley Carlos Guevara			
ENAEX	Cristian Domingues Andrés Collao			
DRS	Diego Piña			
CBRE	Luis Hernandez			
INGECAB	Cesar Alvarez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega del Proyecto Electricidad y Comunicaciones para revisión por parte TI de EANEX
TEMAS A TRATAR	Requerimientos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos					
A1	13/07	Puntos de Electricidad y comunicaciones - Se deberá rectificar todos los puntos de electricidad y comunicaciones de todos los usuarios reflejado en planos. - Se deberá indicar que puestos de trabajo y/o salas de reunión deberán ser respaldadas - Indicar y ubicar en plano punto WIFI	P	ENAEX Cristian Dominguez Cristián Ormeño Andrés Collao	En lo posible para reunión de obra 18/07 a las 9:30 o sino reunión 19/07 en Edificio a las 9:30.
A2	13/07	Puntos de Electricidad y comunicaciones Se establece lo siguiente: Cada punto es: 2 ptos de dato 2 enchufes de fuerza normal 2 enchufes de comunicación (3 patas no magic) Se efectuará charla explicativa a los usuarios para que no hagan mal uso de enchufes de computación.	I	ENAEX Cristian Dominguez	.
A3	13/07	Enviar cuanto puntos de WIFI fueron considerados en ppto	P	Contract Carlos Guevara	10/07
A4	13/07	Indicar si cableado estructurado será efectuado por Godelius.	P	ENAEX Cristian Dominguez	13/07
A4	13/07	Confirmar marca de Cableado estructurado. Hoy cotizado en Systimax	P	ENAEX Cristian Dominguez	13/07

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A confirmar por Cristian Ormeño	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Edificio Golda Meir 97			
TIPO	Entrega de correcciones Proyecto de Electricidad y Comunicaciones			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.