

REUNION DE OBRA N° 7

• ANEXOS CONTRACT

- MAURICIO GARRIDO
- MARIANO MOREJO
- IGNACIA BARROS V.

• AVANCE DE OBRA.

- SE REALIZO INSTALACION DE LOS SIGUIENTES ITEMS.

- PUERTAS
- GUARDAPOLVOS
- CEROS RODAMIENTOS
- ILUMINACION.
- INSTALACION DE TERNOSTATOS

José M. -