

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	RECSA CHILE			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO SANTIAGO CENTRO			
FECHA	Fecha 17-08-12	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Huérfanos 812. Entrepiso			
TIPO	Reunión 4 / Presentación de Estimación y layout modificado.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros / Coordinadora Comercial			
RECSA	1. Sr. Cristian Valdivia			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Estimación y layout modificado
TEMAS A TRATAR	A.- Presentación de Estimación
	B.-Layout Ed. Huérfanos 412 / Layout Ed. Estado 369

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presentación de Estimación UFxm2					
A1	17-Ago	Se realiza presentación de estimación en UF / M2 para ambos edificios. <u>Edificio Huérfanos</u> - Versión Estándar : 18.9 Uf / m2 - Versión Alta : 26.1 Uf / m2 <u>Edificio Estado</u> - Versión Básica : 16.4 Uf / m2 - Versión Estándar : 20.3 Uf / m2 - Versión Alta : 24.9 Uf / m2	I	Contract	24-Ago
B.-Layout Ed. Huérfanos 412 / Layout Ed. Estado 369					
B1	17-Ago	Se realiza presentación de layout modificada según revisión de última reunión.	N	Contract	24-Ago

		<u>Edificio Huérfanos:</u> - Recepción: Disminuir tamaño de esta área. - Privado : Re ubicar en área cercana a recepción. Debe tener el estándar un privado de subgerente. - Baños : Se debe modificar distribución dado que en esa área está ubicado el TDA. - Casino / Sala de capacitación : Se debe proyectar un casino y sala de capacitación con mesas modulares. Este debe reubicarse en área contigua a baños por instalaciones sanitarias.			
B2	17-Ago	<u>Edificio Estado:</u> Piso 5: El cliente solicita ampliar tamaño de privados disminuyendo ancho de pasillo. Revisar factibilidad con el proyectista.	N	Contract	24-Ago
B3	17-Ago	<u>General:</u> - Se solicita al cliente enviar boletas de electricidad para verificar empalmes de los pisos a cotizar. - Se solicitan planos de especialidades - Se enviara ficha de requerimientos técnicos.	N	Cliente	24-Ago

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24 de Agosto	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Huérfanos 812			
TIPO	Presentación de Presupuesto y 3D.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros Alejandro Castillo Manuel Pizarro			
CLIENTE	Cristián Valdivia			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.