

INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente
Hays Recruiting Experts Worldwide
Obra
Av. Cerro El Pomo 5630 Piso 17
Superficie (M2)
433 mts2

Inicio
Término
Plazo

14-05-2012 Coordinadora Comercial
31-07-2012 Arquitecto Proyectista
76 Dias Director de Obra

Ignacia Barros
Mariano Moreno
Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	13-08-12	1. Recepción	Sillas de recepción	7. Muebles	Se debe cambiar piston de poltronas	1. Pendiente		OK		24-08-12	
3. Final	13-08-12	1. Recepción	Meson de Recepcion	7. Muebles	Se debe mejorar terminación de detalles en muebles de recepcion.	1. Pendiente		P1		22-08-12	
3. Final	13-08-12	1. Recepción	Meson de Recepcion	7. Muebles	Se debe cambiar cristal de mueble de recepcion.	2. Adicional		P2		22-08-12	
3. Final	13-08-12	4. Sala	Sala de reunion	4. Revestimientos	Los Guardapolvos quedan en evaluación por el cliente.	3. Otro		-		22-08-12	
3. Final	13-08-12	2. Privado	Privado G. Right	4. Revestimientos	Se debe poner perfil den muro para tapar sello de silicona.	1. Pendiente		P3		22-08-12	
3. Final	13-08-12	4. Sala	Sala de reunion 12p	5. Pinturas	Mejorar terminación de pintura en la puerta.	1. Pendiente		P4		22-08-12	
3. Final	13-08-12	6. Cocina/ kitchenette	Topes de puertas	2. Marcos y Puertas	Se debe cambiar recibidor de puerta corredera	1. Pendiente		P5		22-08-12	
3. Final	13-08-12	11 Otras	Pasillo exterior	5. Pinturas	Se debe mejorar terminación de pintura en pasillo.	1. Pendiente		OK		22-08-12	
3. Final	13-08-12	11 Otras	Sala de entrevista 1	2. Marcos y Puertas	Se debe mejorar sello en puerta en llegada a guardapolvo.	1. Pendiente		OK		22-08-12	
3. Final	13-08-12	5. Baños	Baño de vista	5. Pinturas	Se debe desmanchar muros de baño.	1. Pendiente		OK		22-08-12	
3. Final	13-08-12	11 Otras	Pasillo area print	5. Pinturas	Se debe desmanchar muros en area de print.	1. Pendiente		OK		22-08-12	
3. Final	13-08-12	1. Recepción	Muro de acceso	5. Pinturas	Desanchar muro.	1. Pendiente		OK		22-08-12	

- P1. QUEDA DETRÁS EL MUEBLE DE RECEPCION. ENTREGA 30/08/12
- P2. PERDITE CAMBIO DE CISTAR ENTREGA 12/09/12
- P3. SE PUISO REARIC. SE DESPETO.
- P4. ENTREGA PUERNA 05/09/12
- P5. ENTREGA 13/09/12.

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente