

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

COMITENTE	KUEHNE + NAGEL S.A.
OBRA	Oficinas Corporativas
UBICACIÓN	Edificio Mapfre, Juncal 1383, piso 13
CONTRATISTA	Contract Uruguay (Artvix SA)
RUBRO	Obra llave en mano
FECHA	31/08/2012

En Montevideo, a los treinta y un días del mes de agosto del 2012, se reúnen los Sres. Ernesto Jara en representación de **KUEHNE + NAGEL S.A.**, y los Arqs. Carolina Capouyá y el Arq. Gabriel Bálsamo, en representación de **CONTRACT URUGUAY (Artvix SA)**, en carácter de Comercial y Responsable Técnico respectivamente, con el objeto de efectuar la **Recepción** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas. Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.


Ernesto Jara
Por KUEHNE + NAGEL S.A.


Arq. Carolina Capouyá
Por CONTRACT URUGUAY
ARTVIX SA



Arq. Gabriel Bálsamo
Por CONTRACT URUGUAY
ARTVIX SA

RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES :

14/09/12.

OBSERVACIONES:


- COTIZAR ZÓCALOS PARA PILARES (TODOS)
- PROGRAMAR LECTORAS DE TARJETAS y PULADORES EN MUEBLE DE RECEPCIÓN (COLOCAR)
- COLOCAR LATERALES EN CAJÓN DE AUTOMATISMO
- MEJORAR LAQUEADO EN EL SECTOR RECTO DEL MUEBLE DE RECEPCIÓN
- COLOCAR TAPAS PARA TAPAR LOS HUECOS PREVISTOS PARA CÁMARAS EN CIELORRASO
- EMPROLIJAR CONEJA DE LUZ SOBRE VIDRIO AZUL
- BUSCAR AUMENTAR ILUMINACIÓN EN RECEPCIÓN - EVALUAR TRABAJOS A REALIZAR Y TIPO DE LUMINARIAS (NO PUNTUALES)
- CAMBIAR TAPA-REJILLA DE INSPECCIÓN DE AA EN RECEPCIÓN.
- COLOCAR ENTREPUELTOS DE ALUMINIO EN PUERTA BATIENTE DE RECEPCIÓN
- CAMBIAR LISIÓN DE PISO VINÍLICO JUNTO A PUERTA BATIENTE EN RECEPCIÓN
- COLOCAR UMBRAL PUERTA DE ACCESO CON AUTOMATISMO
- CAMBIAR 2 LOUVER DAÑADOS EN SECTOR CENTRAL DE OPEN OFFICE
- EMPROLIJAR PINTURA GENERAL
- CAMBIAR PLACAS MODULARES DAÑADAS/SUCIAS.



- ALFOMBRAS CAMBIAR POR MANCHAS :
 - 1 pieza frente al COPY AREA AZUL.
 - 1 pieza frente al coffee.
 - COLOCAR FALTANTES EN SALA DE REUNIONES GRANDE DETRÁS DE MUEBLE BAJO Y EN ENTRADA DE SALA DE DATOS.
- EMPRENIJAR PINTURA EN GENERAL.
- ESTABILIZADOR - SE COLOCA EL MARTES 04/09.
- CRISTALES EMPRENIJAR CILINDROS (SILICONA)
- PERFILERÍA DE ALUMINIO EN VIDRIOS LIMPIAR.
- PARRILLES FACHADA LIMPIAR.

MOBILIARIO:

- FLIPTOPS MESA DE SALA DE REUNIONES GRANDE - ^{AJUSTAR} ENDEBECAR
- SILLA DE SALA DE REUNIONES GDE - CAMBIAR (TIENE RESACA Y UN FOMLO DE POSABRAZO DAÑADO).
- CAMBIAR TAPA DE ESCRITORIO CENTRAL DE (SUA FUENTE A SALA DE REUNIONES GDE, - CONFIRMAR FECHA
- LIMPIAR PINTURA DE LATERAL DE CAJONERA DEL ^{CON} PROVEEDOR MISMO ESCRITORIO
- CAMBIAR MAMPARAS DIVISORIAS SEGÚN INDICADO EN PLANO ADJUNTO - CONFIRMAR FECHA CON PROVEEDOR
- PATA ESQUINERA DEL ESCRITORIO GERENCIAL - CAMBIAR BASE
- CAMBIAR PASACABLE GRIS POR UNO NEGRO EN ESCRITORIO GERENCIAL.



- COLOCAR PASACABLES FALTANTES
- SILLA INTERLOCUTOR EN SOLENCIA - LASEADA - CAMBIAR
↳ CONFIRMAR FECHA CON PROVEEDOR
- COLOCAR SOPORTE y TOMA PARA PROYECTOR EN SALAS DE REUNIONES
- COLOCAR PIAQUETA FALTANTE EN SALA DE SERVIDORES
- EMPROUJAR PERFILES ALUMINIO EN CIELOPISO MODULAR DE SALAS DE REUNIONES,
- COLOCAR TAPAJUNTOS EN ANDEPECATOS - SALIDA DE EQUIPOS DE AA.
- EMPROUJAR CANTO INFERIOR DEL MUEBLE AZUL.
- COLOCAR FONDOS PARA MUEBLES BAJOS EN OPEN OFFICE
- LIMPIEZA FINAL
- COLOCAR TAPA EN CANTO DE ANDEPECATO EN SALAS DE REUNIONES,
- EMPROUJAR PARED MEDIANERA EN SALAS DE REUNIONES
- MESAS COFFEE - A CONFIRMAR ENTREGA CON BERTONI
- EMPROUJAR UNIÓN PLACAS YESO EN PARED - GERENCIA.