

CLIENTE:	PAREXEL	
OBRA:	LIMA-PERU	
LUGAR:	LIMA-PERU	
FECHA:	30/07/08	

MINUTA CONFERENCE N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Luis Guzmán	luis.guzman@parexel.com
Por Cavali	Lucy Rodriguez	lrodriguez@cavali.com.pe
Por Cubico	Neyin Fretel	nfretel@cubico.com.pe
Por Contract	Julieta Goldsack	jgoldsack@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
Datos: Cavali. Lucy Rodriguez. Tel: (511) 311 3237 (511) 311 2200 anexo 3237
Cubico Neyin Fretel. Tel: (511) 495 1144 celular. (511) 99758 1931
Contract Julieta Goldsack. Tel. (54) 11 4516 0722. Interno 251
Para dar inicio a la obra el día 4 de agosto, es fundamental recibir por parte de Cavali lo siguiente: .Reglamento del edificio .Horario de trabajo y horario de entrada y salida de materiales .La siguiente documentacion para poder obtener el permiso municipal para iniciar los trabajo: (NEYIN POR FAVOR COMUNICATE CON LUCY Y DETALLASELA)
.Listado de la documentación que hay que presentar en el edificio para que nos autoricen a comenzar la obra
Seguros: Cúbico presentará el seguro correspondiente al personal afectado a la obra.
Importante: Es fundamental saber quien quedará a cargo del tema mientras Lucy esté de vacaciones. Por favor enviar datos para contactarnos. También necesitamos saber quien firma la documentación que será requerida.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.