

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Magotteaux			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Magotteaux			
FECHA	Fecha 31/07/12	Inicio 9:30	Termino 11:30	
LUGAR	El Trovador 4253			
TIPO	Visita de obra 2			
ASISTENTES				
CONTRACT	Sergio Ubilla Mariano Moreno Barbara Mac Cawley			
MAGOTTEAUX	Angelica Peñailillo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Visita de obra					
A1	30/07	○ Viernes 3 de Agosto reunión con TI Magotteaux para afinar detalles de ptos de red y comunicación.	I	Magotteaux Angelica Peñailillo	
A2	30/07	○ Se define que en la recepción los archivos sean en el muro de fondo de recepcionista. Se define Layout Versión 8 como la aprobada. Se adjunta Plano.	I	Magotteaux Angelica Peñailillo	
A3	30/07	○ Magotteaux entrega elevación de kitchenette como propuesta para ser considerada.	I	Magotteaux Angelica Peñailillo	
A4	30/07	○ No va caja fuerte en Oficina 2. Se deja cristal completo	I	Magotteaux Angelica	

				Peñailillo	
A5	30/07	○ Se define ubicación de los termostatos ○ Sala de reunión ○ Minería 01 ○ Cemento 01 ○ Oficina 02 ○ Oficina 03	I	Magotteaux Angelica Peñailillo	
A6	30/07	○ Equipos de Aire acondicionado siguen condicionados a entrega de ENAEX. Esta semana se tendrá respuesta frente a esto para poder mover equipos.	I	Contract	
A7	30/07	○ En oficina 02 se correrá tabique 12 cms hacia la zona de recepción y respetar los 245 cms interior.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03/01/12	Inicio: 12:00	Termino: 13:30	Duración:
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 1			
TIPO	Revisión de Proyecto Electrico y Comunicaciones.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.