

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Fepasa/ Puerto Ventana			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio ENAEX Piso 2			
FECHA	Fecha 01/08/12	Inicio 12:00	Termino 1:30	
LUGAR	El Trovador 4253			
TIPO	Visita de Obra 2			
ASISTENTES				
CONTRACT	Pamela Palma Barbara Mac Cawley Sergio Ubilla			
FEPASA	Patricio Navarro			
PUERTO VENTANA	Jorge Concha Gabriel Gana			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	Revisión de requerimiento Electricos y de comunicación Revisiones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de requerimiento Electricos y de comunicación					
A1	01/08	Se fijan puntos de electricos y de comunicación de planta de Fepasa y Puerto Ventana. Se adjunta plano con estos requerimientos.	I	Fepasa Patricio Navarro Puerto Ventana	

				Gabriel Gana	
A2	01/08	○ Enviar dimensiones de rack que se debe utilizar y las dimensiones de equipos activos que estarán en sala de comunicaciones.	P	Fepasa Patricio Navarro Puerto Ventana Gabriel Gana	03/08
A3	30/07	○ Revisar ppto original de electricidad y comunicaciones con nuevos requerimientos solicitados. Esto se entregará posterior a información pendiente de Fepasa y Puerto ventana.	P	Contract Sergio Ubilla	Posterior Info de PVSA y Fepasa
B.- Otros					
B1	30/07	○ Se solicita girar un poco escritorio de gerente general de Puerto ventana	I	Puerto Ventana Jorge Concha	
B2	25/07	○ Se enviará dimensiones de frigobar a reutilizar.	P	Fepasa Ivan Olate Puerto Ventana Jorge Concha	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	08/08/12	Inicio: 12:00	Termino: 14:00	Duración:
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 2			
TIPO	Visita de Obra 3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.