

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Fepasa/ Puerto Ventana			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio ENAEX Piso 2			
FECHA	Fecha 17/08/12	Inicio 12:00	Termino 1:30	
LUGAR	El Trovador 4253			
TIPO	Visita de Obra 3			
ASISTENTES				
CONTRACT	Pamela Palma Barbara Mac Cawley Sergio Ubilla			
FEPASA	Ivan Olate			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	Revisiones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-					
A1	17/08	Se presenta muebles y se aprueban sus terminación.	I	Contract	
A2	17/08	○ Se colocará RACK Idem al enviado por Patricio Navarro y Gabriel Gana	I	Contract	
A3	17/08	○ Consultar si se colocará WIFI con multiacceso para así no colocar dos WIFI (uno Fepasa y otro Puerto Ventana) en sector Directorio PVSA). Consultar Patricio Navarro y Gabriel Gana.	P	Fepasa Ivan Olate	22/08
A4	17/08	○ Se estipula punto HDMI y VGA para	I	Puerto	

		Proyector y HDMI y coaxial para LCD para sala directorio PVSA.		Ventana Gabriel Gana (via mail)	
A5	17/08	- Se estipula punto HDMI y VGA para Proyector y HDMI y coaxial para LCD para Reunión. - Se solicita añadir Canalización HDMI, fuerza y coaxial para segundo LCD en sala de reuniones.	I	Fepasa Ivan Olate	
A6	17/08	- En sala de reunión redonda se solicita que conexiones electricas están en canaleta perimetral. - En sala de reunión Fepasa Flexible será a tabique.	I	Fepasa Ivan Olate	
A7	17/08	Tela Panel Movable – Marroquí rey Azul	I	Fepasa Ivan Olate	
A8	17/08	Se solicita no fabricar logo Fepasa por òsible cambio de gráfica.	I	Fepasa Ivan Olate	
A9	17/08	Se solicita Logo de Puerto Ventana en PDF trazado o formato ilustrator o freehand para fabricar logo	P	Puerto Ventana Jorge Concha	22/08
A10	17/08	Se solicita efectuar closet en: - Oficina gerente (sólo repisas) - Frente a kitchenette - Directorio PVSA	I	Fepasa Ivan Olate	
A10	17/08	Se solicita un punto completo más en Zona Fepasa Zocalo	I	Fepasa Ivan Olate	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22/08/12	Inicio: 12:00	Termino: 14:00	Duración:
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 2			
TIPO	Visita de Obra 4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.