

FECHA 26/09/12

LUGAR

CLIENTE Samsung Argentina

OBRA San Martin 629 –PB, Pisos 3 y 4, C.A.B.A.

Empresa

Email

Integrantes

Samsung Argentina
Contract
Contract

f.acevedo@samsung.com
nsisto@contract.com
kcontreras@contract.com

Federico Acevedo
Nestor Sisto
Karen Contreras

TEMA

NOTAS

LIFESTYLE	Se modifica la altura del tabique que da al área de esparcimiento, el mismo será de 1.80m y se sujetará mediante caño estructural al contrapiso para una mejor estabilidad. Se ajustara el cielorraso entre Lifestyle y Esparcimiento, siendo el mismo todo continuo h:2.70m
CIELORRASOS 3º Y 4º	3º piso: Se cambiara la disposición del armado de cielorrasos en oficinas de frente , según plano 4º piso: Se cambiara la disposición en oficinas de frente y coffe de contrafrente, según plano
PRESUPUESTO MUEBLES	Samsung enviara una respuesta del presupuesto presentado
CERESITA EN MEDIANERA	Samsung se comunicara con el dueño del local para confirmar la fecha de colocación de cercita para cerrar con el medio forro la medianera



A°A°	Samsung enviara planos, confirmara fecha de instalación de los nuevos quipos y confirmara ubicación de termostatos.
MODIFICACIÓN DE CAÑOS EN SECTOR LIFESTYLE.	Se modificara la bajada de dos caños (cloacal – agua) adecuando la instalación al proyecto desviando los mismos desde SS, Contract enviara un presupuesto por los trabajos correspondientes.
PUERTAS DE ACCESO 3° Y 4°	Contract evaluara la posibilidad de restaurar las puertas de madera existentes y asi mantener las mismas en los dos accesos de cada piso.
CAÑERIA DE BAJA TENSION	Samsung deberá indicar en planos, las cañerías vacías de cámaras

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.